



URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

BPM.505.10.2019

Gliwice, 1 lipca 2019 r.

nr kor. UM.544062.2019/KF



ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
Tel. +48 32 231 30 41
Fax +48 32 231 27 25
boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

*Godziny pracy Urzędu
Miejskiego:
poniedziałek - środa:
8:00 - 16:00;
czwartek: 8:00 - 17:00;
piątek: 8:00 - 15:00*

Sekretarz Miasta

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
Tel. +48 32 238 54 05
Fax +48 32 238 54 06
se@um.gliwice.pl

Dotyczy: odwołania od negatywnego wyniku weryfikacji wniosku nr 006, zgłoszonego w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2020.

Odpowiadając na Pana odwołanie dotyczące weryfikacji wniosku nr 006 informuję, że negatywna ocena została utrzymana.

Wniosek został ponownie przeanalizowany pod kątem budowy oświetlenia, przez wydział, który uczestniczyłby w jego ewentualnej realizacji. Opinia jest negatywna ze względu na to, że zadanie nie może być zrealizowane w jednym roku budżetowym, a – zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gliwice w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego - jest to podstawowy warunek, jaki musi spełniać wniosek oceniony pozytywnie.

Budowa oświetlenia na wskazanym terenie wymaga wykonania projektu budowlanego na podstawie warunków przyłączenia wydanych przez Tauron, a następnie zawarcia umowy przyłączeniowej i wybudowania nowej infrastruktury. Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, wyłonienie projektanta, a następnie wykonawcy robót wiąże się z koniecznością przeprowadzenia postępowań przetargowych.

Obecnie obowiązujące procedury w firmie Tauron powodują, że od wydania warunków przyłączeniowych do zabudowy nowego punktu pomiarowego (licznika energii elektrycznej) mija więcej niż 12 miesięcy. Okoliczności te powodują, że zadanie to staje się co najmniej zadaniem dwuletnim.

Z poważaniem

Sekretarz Miasta

A. Karasiński
Andrzej KARASIŃSKI